

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «УК ЖЭУ-9»
Т.С. Ким _____

23 марта 2015г.

План работ

проф. осмотров и ремонта системы отопления на 2015г.
ООО «УК ЖЭУ-9»

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Ул.Комсомольская,276	1-4	ТУ-1,2.Смена задвижки д50-1шт/д80-1шт,смена кранов д15-2шт/д20-10шт.,смена труб д40-2м/д50-6м/д25-3м.3м.Восстановление теплоизоляции-	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, труб	1-2 квартал	выполнено
2.	Ул.Комсомольская,276А	1-4	ТУ. Смена задвижки д50-1шт, Смена крана д25-1шт. Ремонт теплоизоляции-14м. Смена трубы д25-2м.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, труб.	1-2 квартал	выполнено
3.	Ул.Комсомольская,276Б		ТУ.Смена задвижки д50-1шт. Изготовление и установка регистра-1шт. Смена кранов д20-2шт Смена трубы д25-16м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, труб.	1-2 квартал	выполнено
4.	Ул.Комсомольская,276В		Изготовление и установка регистра-1шт. Смена трубы д20-4м ТУ.установка регулировочного клапана-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена трубы,регистра	3-4 квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
5.	Ул.Комсомольская,278	1-6	ТУ1,2.Смена задвижек д50-2шт,д40-3шт. смена кранов д15-2шт/ д20-4шт. смена труб д50-3м./д25-4м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, туб.	3-4 квартал	выполнено
6.	Ул.Комсомольская,278А	1-4	ТУ1,2.-смена задвижки д80-3шт. смена кранов д15-3шт/д20-4шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	3-4 квартал	выполнено
7.	Ул.Комсомольская,280	1-4	ТУ.Смена задвижек-д80-2шт смена кранов д15-3шт,трубы д20-10м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, труб.	3-4 квартал	перенос на 2016г.
8.	Ул.Комсомольская,280А	1-2	ТУ.1,2:Восстановление теплоизоляции-20м Смена кранов д20-8шт, Смена труб д20-1м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, трубы, теплоизоляции	1-2 квартал	выполнено
9.	Ул.Пуркаева,80	1-12	Смена кранов д15-4шт/ д20-23шт. Смена трубы д25-6м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, трубы.	1-4квартал	выполнено
10.	Ул.Пуркаева,82	1-6	ТУ.Смена задвижки д50-1шт. Смена кранов д20-1шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	1-4квартал	выполнено
11.	Ул.Пуркаева,82А	1-6	Смена кранов д20-5шт. Смена труб д20-1м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, трубы.	1-4квартал	выполнено
12.	Ул.Пуркаева,84	1-6	Кр.Д20-10шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, установка вентиляей.	1-4квартал	Перенос на 2016г.

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
13.	Пр.Мира,235	1-12	Изготовление и установка регистра-1шт ТУ1,2-смена задвижек д50-3шт/д80-2шт. Смена кранов д15-3шт/д20-3шт. Смена трубы д20-20м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, труб, регистра.	1-4квартал	выполнено
14.	Пр.Мира,237	1-4	ТУ. Установка регулировочного клапана-1шт Смена задвижек д80-2шт, Смена кранов д15-2шт/д20-4шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	1-4квартал	выполнено
15.	Пр.Мира,239	1-2	Восстановление разрушенной теплоизоляции-150м	Проф./осмотр, ремонт, восстановление теплоизоляции	1-4квартал	выполнено
16.	Пр.Мира,239А	1-4	ТУ. Установка регулировочного клапана-1шт Смена задвижек д80-2шт Смена кранов д20-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	1-4квартал	выполнено
17.	Пр.Мира,239Б	1-6	ТУ. Установка регулировочного клапана-1шт. Смена кранов д20-12шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4квартал	выполнено
18.	Пр.Мира,239В	1-12	ТУ1,2.Смена задвижки д80-1шт, Смена кранов д20-8шт. Смена трубы д76-3м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, трубы.	3-4 квартал	выполнено
19.	Пр.Мира,241	1-10	ТУ1,2 установка регулировочного клапана-2шт. смена вентилей д15-5шт/ д20-12шт/д25-4шт/д32-2шт. Труба д25-2м	Проф./осмотр, ремонт, смена вентилей,трубы.	1-2квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
20.	Пр.Мира,241А	1-10	ТУ1,2 установка регулировочного клапана-2шт. Изготовление и установка регистра-1шт. Смена кранов д15-8шт/д20-33шт, Смена трубы д20-7м/д40-3м/д50-9м Восстановление теплоизоляции-12м.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, трубы, установка регистра.	1-2квартал	выполнено
21.	Пр.Мира,241Б	1-10	ТУ-1,2. установка регулировочного клапана-2шт Смена задвижки д80-2шт. Смена кранов д20-12шт Смена трубы д50-2м.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, трубы.	1-2квартал	выполнено
22.	Пр.Мира,243	1-4	Смена кранов д20-20шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	1-2квартал	выполнено
23.	Пр.Мира,245	1-2	ТУ. Установка регулировочного клапана-2шт смена задвижки д50-2шт, смена кранов д20-2шт,д15-5шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	1-2квартал	выполнено
24.	Пр.Мира,245А	1-4	ТУ.Смена задвижки д50-1шт. Изготовление и установка регистра-1шт, Смена кранов д15-1шт д20-4шт, Смена трубы д20-14м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, труб.	1-2квартал	выполнено
25.	Пр.Мира,245Б	1-6	ТУ. Установка регулировочного клапана-1шт Смена кранов д20-6шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	1-2квартал	выполнено
26.	Пр.Мира,247	1-10	Смена кранов д15-2шт/ д20-14шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	1-2квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
27.	Пр.Мира,247А	1-9	Смена кранов д20-14шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4 квартал	выполнено
28.	Пр.Мира,249	1-4	ТУ. Установка регулировочного клапана-1шт смена труб д20-5м, смена кранов д20-4шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
29.	Пр.Мира,251	1-2	ТУ.Смена задвижки д50-1шт, смена кранов д15-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	3-4 квартал	выполнено
30.	Ул.Емельянова,15	1-8	ТУ-3.смена задвижки д50-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена задвижки.	3-4 квартал	выполнено
31.	Ул.Емельянова,15А	1-6	ТУ-3.смена задвижки д50-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена задвижки.	1-2квартал	выполнено
32.	Ул.Емельянова,17	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
33.	Ул.Емельянова,21	1-6	Изготовление и установка регистра-1шт Смена кранов д20-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, регистра.	3-4 квартал	выполнено
34.	Ул.Емельянова,23	1-6	Кр.Д20-30шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4 квартал	Смена кранов д20-4шт. Перенос на 2016г

Гл. инженер ООО «УК ЖЭУ-9» Л.И. Литвин _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «УК ЖЭУ-9»
Т.С. Ким

23 марта 2015г.

План работ

проф. осмотров и ремонта системы водоотведения на 2015г.
ООО «УК ЖЭУ-9»

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Ул.Комсомольская,276	1-4	Смена труб д110-12м, Фасонных частей-27шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-2 квартал	выполнено
2.	Ул.Комсомольская,276А	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-4 квартал	выполнено
3.	Ул.Комсомольская,276Б		Смена труб д100-12м, Фасонных частей-11шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-2 квартал	выполнено
4.	Ул.Комсомольская,276В			Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
5.	Ул.Комсомольская,278	1-6	Смена труб д100-29,5м, Фасонных частей-25шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	3-4 квартал	выполнено
6.	Ул.Комсомольская,278А	1-4		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
7.	Ул.Комсомольская,280	1-4		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
8.	Ул.Комсомольская,280А	1-2	Смена фасонных частей д100-3шт	Проф./осмотр, ремонт, смена фасонных частей	1-2 квартал	выполнено
9.	Ул.Пуркаева,80	1-12		Проф./осмотр, ремонт.	1-4квартал	выполнено
10.	Ул.Пуркаева,82	1-6	Смена труб д110-19,5м, Фасонных частей - 18шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-4квартал	выполнено
11.	Ул.Пуркаева,82А	1-6	Смена фасонных частей д100-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена фасонных частей	1-4квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
12.	Ул.Пуркаева,84	1-6	Смена труб д100-3,0м, Фасонных частей -7шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-4квартал	выполнено
13.	Пр.Мира,235	1-12		Проф./осмотр, ремонт	1-4квартал	выполнено
14.	Пр.Мира,237	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-4квартал	выполнено
15.	Пр.Мира,239	2		Проф./осмотр, ремонт	1-4квартал	выполнено
16.	Пр.Мира,239А	1-4	Смена труб д110-2м, Фасонных частей- 4шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-4квартал	выполнено
17.	Пр.Мира,239Б	1-6		Проф./осмотр, ремонт	3-4квартал	выполнено
18.	Пр.Мира,239В	1-12		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
19.	Пр.Мира,241(4)	1-10		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
20.	Пр.Мира,241А	1-10	Смена труб д110-3м, Фасонных частей-1шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-2квартал	выполнено
21.	Пр.Мира,241Б	1-10		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
22.	Пр.Мира,243	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
23.	Пр.Мира,245	1-2	Смена труб -28м, Фасонных частей-31шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-2квартал	выполнено
24.	Пр.Мира,245А	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
25.	Пр.Мира,245Б	1-6		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
26.	Пр.Мира,247	1-10	Смена труб д110-2м, Фасонных частей-6шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	1-2квартал	выполнено
27.	Пр.Мира,247А	1-9		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
28.	Пр.Мира,249	1-4		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
29.	Пр.Мира,251	1-2		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
30.	Ул.Емельянова,15	1-8		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
31.	Ул.Емельянова,15А	1-6		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
32.	Ул.Емельянова,17	1-4	Смена фасонных частей 5шт	Проф./осмотр, ремонт, смена фасонных частей	1-2квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
33.	Ул.Емельянова,21	1-6	Смена труб д100-1,5м, Фасонных частей -5шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, фасонных частей	3-4 квартал	выполнено
34.	Ул.Емельянова,23	1-6	Смена труб д110-2м	Проф./осмотр, ремонт, смена трубы	3-4 квартал	выполнено
				ДО КОЛОДЦА		
	Ул.Комсомольская,280	4	6м	Смена чугунных труб Д150 и фасонных частей от центральной чистки в подвале до канализационного колодца (с применением экскаватора)		Перенос на 2016г
	Пр.Мира,245	2	6м	Смена чугунных труб Д150 и фасонных частей от центральной чистки в подвале до канализационного колодца (с применением экскаватора)	3-4квартал	Перенос на 2016г
	Ул.Пуркаева,82	5	Смена труб д150-5м/д110-1,5. Фасонных частей-6шт.	Смена чугунных труб Д150 и фасонных частей от центральной чистки в подвале до канализационного колодца (с применением экскаватора)	3-4квартал	выполнено
	Ул.Комсомольская,282	1	Смена труб д150-5м. Фасонных частей-3шт.	Смена чугунных труб Д150 и фасонных частей от центральной	1-2квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
				чистки в подвале до канализационного колодца (с применением экскаватора)		

Гл. инженер ООО «УК ЖЭУ-9» Л.И. Литвин _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «УК ЖЭУ-9»
Т.С. Ким

23 марта 2015г.

План работ

проф. осмотров и ремонта системы ГВС на 2015г. ООО «УК ЖЭУ-9»

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Ул.Комсомольская,276	1-4	Смена трубы д25-5м, Смена кранов д15-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб	1-2 квартал	выполнено
2.	Ул.Комсомольская,276А	1-4	Смена кранов д15- 1шт./д25-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	1-2 квартал	выполнено
3.	Ул.Комсомольская,276Б			Проф./осмотр, ремонт	1-2 квартал	выполнено
4.	Ул.Комсомольская,276В			Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
5.	Ул.Комсомольская,278	1-6	Смена кранов д15- 13шт/д20-5шт/д25- 5шт/д32-1шт Смена труб д40-42м/д50- 9м/д32-40м/д25-31м/д20- 19м. Восстановление теплоизоляции-82м.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб,	1-4 квартал	выполнено
6.	Ул.Комсомольская,278А	1-4		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
7.	Ул.Комсомольская,280	1-4		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
8.	Ул.Комсомольская,280А	1-2	Смена труб д25-4м/д20- 5м.	Проф./осмотр, ремонт, смена труб.	1-2 квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
9.	Ул.Пуркаева,80	1-12	Смена труб д40-6м/д25-4м, Смена кранов д20-1шт/д15-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, кранов.	1-4квартал	выполнено
10.	Ул.Пуркаева,82	1-6	Смена труб д63-12м.П84(П-1) Смена трубы д20-5м, Смена кранов д20-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-4квартал	выполнено
11.	Ул.Пуркаева,82А	1-6	Смена кранов д15-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, установка вентиляей	1-4квартал	выполнено
12.	Ул.Пуркаева,84	1-6	Смена кранов д15-6шт./д25-1шт. Смена трубы д76-26м/д67-12м/д50-33м /д40-36м/д32-6м/д25-88м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-4квартал	выполнено
13.	Пр.Мира,235.	1-12	Смена труб д20-33м/д25-10м Смена кранов д15-3шт/д20-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-4квартал	выполнено
14.	Пр.Мира,237	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-4квартал	выполнено
15.	Пр.Мира,239	1-2	Смена труб д50-3м. Восстановление разрушенной теплоизоляции-150м	Проф./осмотр, ремонт, смена труб, теплоизоляции	1-4квартал	выполнено
16.	Пр.Мира,239А	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-4квартал	выполнено
17.	Пр.Мира,239Б	1-6	Смена труб д20-3м	Проф./осмотр, ремонт, смена трубы.	3-4квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
18.	Пр.Мира,239В	1-12	Смена трубы д20-75м Смена кранов д15-5шт/д20-6шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
19.	Пр.Мира,241	1-10	Стена трубы д20-46,5м. Смена кранов д15-3шт/д20-4шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
20.	Пр.Мира,241А	1-10	Смена кранов д15-9шт/д25-10шт. Смена труб д20-11м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
21.	Пр.Мира,241Б	1-10	Смена труб д32-9м/д20-34м/д25-55м, Смена кранов д15-5шт/д20-5шт/д25-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
22.	Пр.Мира,243	1-4	Смена труб д20-35м/д32-4м/д40-18м/д25-21м, Смена кранов д20-8шт/32-1шт/д15-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
23.	Пр.Мира,245	1-2	Смена кранов д25-2шт. П-1.смена трубы д50-3м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
24.	Пр.Мира,245А	1-4	Смена трубы д20-2м. Смена кранов д15-1шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
25.	Пр.Мира,245Б	1-6	.Смена труб д25-9м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
26.	Пр.Мира,247	1-10	Смена труб д32-18м/ д25-5м/д20-35м, Смена кранов д15-2шт/д20-6шт/д25-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
27.	Пр.Мира,247А	1-9	Смена труб д40-6м/д32-9м. Смена кранов д20-3шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
28.	Пр.Мира,249	1-4	Смена труб д40-6м, Смена кранов д25-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
29.	Пр.Мира,251	1-2	Смена кранов д20-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4 квартал	выполнено
30.	Ул.Емельянова,15	1-8	Смена кранов д15- 1шт/д25-1шт Смена труб д20-1м Установка циркуляционного насоса	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
31.	Ул.Емельянова,15А	1-6	Смена труб д25-52м, Смена кранов д15-1шт/ д25-4шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
32.	Ул.Емельянова,17	1-4	Смена кранов д20- 2шт/д25-1шт Смена трубы д40-2м/д25- 23м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
33.	Ул.Емельянова,21	1-6	Смена кранов д15- 14шт/д20-2шт/д25-11шт. Смена труб д20-8м/д50- 3м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
34.	Ул.Емельянова,23	1-6	Смена кранов д15- 11шт/д20-9шт/д25-3шт Смена труб д20-23м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено

Гл. инженер ООО «УК ЖЭУ-9» Л.И. Литвин _____

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО «УК ЖЭУ-9»
 Т.С. Ким _____
 23 марта 2015г.

**План работ
 по изготовлению металлических решеток, дверей на продухи, грузочные
 люки, тепловые узлы на 2015г.
 ООО «УК ЖЭУ-9»**

№ п/п	Адрес	№ подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ул. Комсомольская, 276А		2шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей, перегородок при установке теплосчетчиков.	1-4квартал	Перенос на 2016г
2.	Ул. Комсомольская, 278А		2шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей, перегородок при установке теплосчетчиков.	1-4квартал	Перенос на 2016г
3.	Ул.Пуркаева,80		2шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей, перегородок при установке теплосчетчиков.	1-4 квартал	Выполнено
4.	Пр.Мира,243		1шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей, перегородок при установке теплосчетчиков.	1-4 квартал	Выполнено
5.	Пр.Мира,245		4шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей, перегородок при установке теплосчетчиков.	1- 4 квартал	Выполнено
	Комсомольская,278	3	1шт	Изготовление и установка метал.короба на тех.этаж	1-4квартал	Выполнено

№ п/п	Адрес	№ подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
6.	Комсомольская,276Б		1шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей, перегородок при установке теплосчетчиков.	1-4квартал	Выполнено
	Пр.Мира,251	1	1шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей, выход на кровлю	1-4квартал	Выполнено
7.	Емельянова,15	2	1шт	Изготовление и установка поручня на крыльцо	4квартал	Выполнено
	Емельянова,15А	1	1шт	Изготовление и установка поручня на крыльцо	3-4квартал	Выполнено
	Емельянова,23	4	1шт	Изготовление и установка метал./лестницы,выход на кровлю	1-2квартал	Выполнено
	Емельянова,23	2	1шт	Изготовление и установка поручня на крыльцо	4квартал	Выполнено
	Комсомольская,276в		1шт	Изготовление и установка поручня на крыльцо	1-2квартал	Выполнено
	Емельянова,21	4	1шт	Изготовление и установка м/решетчатых дверей на з/люк.	1-2квартал	Выполнено
	Комсомольская,278	4	1шт	Изготовление и установка поручня на крыльцо	3-4квартал	Выполнено
	Комсомольская,278а	3	1шт	Изготовление и установка поручня на крыльцо	4квартал	Выполнено

Гл. инженер ООО «УК ЖЭУ-9» Л.И. Литвин _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «УК ЖЭУ-9»
Т.С. Ким

23 марта 2015г.

План работ

**проф. осмотров и ремонта системы ХВС на 2015г.
 ООО «УК ЖЭУ-9»**

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Ул.Комсомольская,276	1-4	Смена кранов д15-1шт./д20-1шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, установка вентилей.	1-2 квартал	выполнено
2.	Ул.Комсомольская,276А	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-2 квартал	выполнено.
3.	Ул.Комсомольская,276Б		ВУ.смена задвижки д80-2шт.смена кранов д15-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	1-2 квартал	выполнено
4.	Ул.Комсомольская,276В		ВУ.Смена задвижки д80-2шт.смена кранов д15-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек.	3-4 квартал	выполнено
5.	Ул.Комсомольская,278	1-6	Смена кранов д15-4шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов	3-4 квартал	выполнено
6.	Ул.Комсомольская,278А	1-4	Смена кранов д25-1шт, Смена труб д25-4м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
7.	Ул.Комсомольская,280	1-4	Смена трубы д25-10м/д89-3м Смена кранов д25-1шт/д15-1шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
8.	Ул.Комсомольская,280А	1-2	Смена труб д76-9м/д50-12м/д25-8м. Смена кранов д15-4шт/д25-5шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2 квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнен ия	Отметка о выполнении
9.	Ул.Пуркаева,80	1-12	Смена кранов д15-3шт/д20-2шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	1-4квартал	выполнено
10.	Ул.Пуркаева,82	1-6	Смена труб д20-2м	Проф./осмотр, ремонт, смена труб.	1-4квартал	выполнено
11.	Ул.Пуркаева,82А	1-6	Смена кранов д15-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, задвижек, установка вентиляей	1-4квартал	выполнено
12.	Ул.Пуркаева,84	1-6	Смена кранов д15-2шт. Смена труб д20-8м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-4квартал	выполнено
13.	Пр.Мира,235	1-12	Смена кранов д15-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	1-4квартал	выполнено
14.	Пр.Мира,237	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-4квартал	выполнено
15.	Пр.Мира,239	1-2	Смена труб д25-4м. Смена кранов д25-1шт. Теплоизоляция труб-72м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб, теплоизоляции.	1-4квартал	выполнено
16.	Пр.Мира,239А	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-4квартал	выполнено
17.	Пр.Мира,239Б	1-6	Смена кранов д25-2шт/д15-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4квартал	выполнено
18.	Пр.Мира,239В	1-12		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнен
19.	Пр.Мира,241	1-10	Смена труб д20-7,5м	Проф./осмотр, ремонт, смена труб.	1-2квартал	выполнено
20.	Пр.Мира,241А	1-10	Смена кранов д15-3шт/д25-2шт. Смена труб д25-10	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
21.	Пр.Мира,241Б	1-10	Смена кранов д15-3шт/д25-2шт. Смена труб д25-10м.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
22.	Пр.Мира,243	1-4		Проф./осмотр, ремонт	1-2квартал	выполнено
23.	Пр.Мира,245	1-2	Смена трубы д32-3м, Смена кранов д15-	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено

№ п/п	Адрес	№подъезда	Объем работ	Вид работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
			4шт/д32-2шт			
24.	Пр.Мира,245А	1-4	Смена кранов д15-1шт.	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов	1-2квартал	выполнено
25.	Пр.Мира,245Б	1-6	Смена труб д25-5м	Проф./осмотр, ремонт, смена труб.	1-2квартал	выполнено
26.	Пр.Мира,247	1-10	ВУ. Смена задвижек д80-1шт/100-2шт, Смена кранов д15-6шт/д20-4шт/д25-4шт, Смена труб д25-10м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб, задвижек.	1-2квартал	выполнено
27.	Пр.Мира,247А	1-9	Смена кранов д15-2шт/д25-1шт Смена трубы д25-5,5/д20-2м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
28.	Пр.Мира,249	1-4		Проф./осмотр, ремонт	3-4 квартал	выполнено
29.	Пр.Мира,251	1-2	ВУ.Смена кранов д50-1шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4 квартал	выполнено
30.	Ул.Емельянова,15	1-8	Смена кранов д15-5шт/д20-1шт/д25-4шт, Смена труб д25-4м/д15-2м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	3-4 квартал	выполнено
31.	Ул.Емельянова,15А	1-6	Смена кранов д15-1шт/д25-17шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов	1-2квартал	выполнено
32.	Ул.Емельянова,17	1-4	Смена кранов д15-2шт/д20-2шт/д25-1шт, Смена труб д25-4м	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов, труб.	1-2квартал	выполнено
33.	Ул.Емельянова,21	1-6	Смена кранов д15-6шт/д25-5шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4 квартал	выполнено
34.	Ул.Емельянова,23	1-6	Смена кранов д20-2шт	Проф./осмотр, ремонт, смена кранов.	3-4 квартал	выполнено

Гл. инженер ООО «УК ЖЭУ-9» Л.И. Литвин _____

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО «УК ЖЭУ-9»
 Т.С. Ким _____
 23 марта 2015г.

Г Р А Ф И К

Профилактической чистки канализационных труб прибором «КРОТ» в МОП
 ООО «УК ЖЭУ»-9 на 2015г.

№ п/п	Адрес	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ул.Комсомольская ,276				xxxx				Выполнено
2.	Ул. Комсомольская, 276А				xxxx				Выполнено
3.	Ул. Комсомольская, 278				xxxx				Выполнено
4.	Ул. Комсомольская, 278А				xxxxx				Выполнено
5.	Ул. Емельянова 17				xxxxx				Выполнено
6.	Ул. Емельянова 15				xxxxx				Выполнено
7.	Ул.. Емельянова 15А				xxxxx				Выполнено
8.	Ул. Емельянова 21				xxxxx				Выполнено
9	Ул Емельянова 23				xxxxx				Выполнено
10	Пр.Мира239В				xxxxx				Выполнено
11	Пр.Мира235					xxxxx			Выполнено
12	Пр.Мира237					xxxxx			Выполнено
13	Пр.Мира239					xxxxx			Выполнено
14	Пр.Мира239А					xxxxx			Выполнено
15	Пр.Мира239Б					xxxxx			Выполнено
16	Пр.Мира241					xxxxx			Выполнено
17	Пр.Мира241А					xxxxx			Выполнено
18	Пр.Мира241Б					xxxxx			Выполнено
19	Пр.Мира243						xxxxx		Выполнено
20	Пр. Мира ,245						xxxxx		Выполнено
21	Пр. Мира ,245А						xxxxx		Выполнено

№ п/п	Адрес	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Октябрь	Ноябрь	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Пр.Мира245Б						xxxxx		Выполнено
23	Пр.Мира247						xxxxx		Выполнено
24	Пр. Мира, 247А						xxxxx		Выполнено
25	Пр. Мира, 249						xxxxx		Выполнено
26	Пр. Мира, 251						xxxxx		Выполнено
27	Ул. Пуркаева, 84							xxxxx	Выполнено
28	Ул. Пуркаева, 82							xxxxx	Выполнено
29	Ул. Пуркаева, 82А							xxxxx	Выполнено
30	Ул. Пуркаева, 80							xxxxx	Выполнено
31	Ул.Комсомольская,280							xxxxx	Выполнено
32	Ул.Комсомольская,280А							xxxxx	Выполнено
33	Ул.Комсомольская,276В							xxxxx	Выполнено
34	Ул.Комсомольская,276Б							xxxxx	Выполнено

Гл. инженер ООО «УК ЖЭУ-9» Л.И. Литвин _____